



Formularul C3.3.4

Modelul A

ACT ADIȚIONAL nr. 3/.....16.08.2021

LA CONTRACTUL DE FINANȚARE nr. C1920075A211410702297/07.09.2018

PENTRU ACORDAREA AJUTORULUI FINANCIAR NERAMBURSABIL

ÎN CONDIȚIILE PROGRAMULUI NAȚIONAL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020

Între:

AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE - România, cu sediul în Strada Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1, București, Tel: 031-860.11.02, Fax: 021-315.67.79; email: cabinet@afir.info, reprezentată legal de MORARU Mihai-Liviu în funcția de Director General, prin mandatar ANGHEL Ficu – Director General Adjunct al Centrului Regional Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 1 Nord-Est., în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

și

COMUNA RIPICENI, înființată la data de 18/03/1993, Cod Unic de Înregistrare 3571605 cu sediul în comuna RIPICENI, Sat RIPICENI, JUDETUL BOTOSANI, cod postal 717325, tel fix. 0231/561114, fax: 0231/561114, email: primaria.ripiceni@yahoo.com, cod RO253885624 (Cod Unic de Înregistrare în Registrul Unic de Identificare APIA), reprezentată prin TALEF GABRIEL - FLORIN, în funcția de PRIMAR, identificat prin C.I/PASS seria XT nr 585529, CNP 1680414075090 în calitate de Beneficiar pe de altă parte,

s-a încheiat prezentul Act adițional, conform reglementărilor legale în vigoare, și au convenit următoarele:

I. Având în vedere art. 9 și art 2(2), teza a doua, din Anexa I la Contractul de finanțare C1920075A211410702297/07.09.2018 aferent proiectului cu titlul „AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA RIPICENI, JUDETUL BOTOSANI” prevederile contractuale sunt completate și modificate prin prezentul Act Adițional, în baza Notei explicative nr. 787/26.05.2021 și Memoriului justificativ nr. 788/26.05.2021 - prin care se solicită: **prelungirea duratei de executie a contractului de finantare pana la 07.09.2022 cu aplicarea penalitatii de 0,1%, conform Memoriului Justificativ si a documentelor anexate** - înregistrate la OJFIR Suceava SLIN cu nr. 315/26.05.2021, în baza Raportului de analiză a cererii de amendare a contractului de finanțare emis de OJFIR Suceava -SLIN cu nr. 737/11.06.2021, după cum urmează:

II. Articolul 2 – Durata de valabilitate a contractului. Durata de executie, implementare și monitorizare a proiectului, din Contractul de finanțare, alin 2(2) se modifică astfel :

2(2) Durata de executie este de maxim 48 luni (07.09.2022) de la data semnării contractului de finanțare în cazul investiției cofinanțate din FEADR ce derulează achiziția cu construcții-montaj.

Celelalte prevederi ale articolului rămân neschimbate.

II. Prezentul Act Adițional, Raportul de analiză și documentația depusă de beneficiar fac parte integrantă din Contractul de finanțare.



AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

III. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în fața Autorității Contractante pentru implementarea proiectului.

IV. Toate celelalte condiții și termeni ai Contractului rămân neschimbate.
Beneficiarul declară că a luat cunoștință și acceptă prevederile prezentului Act Adițional.
Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării de către ambele părți.
Prezentul Act Adițional este încheiat în două exemplare, ambele originale, din care un exemplar pentru Autoritatea Contractantă și un exemplar pentru beneficiar.

Pentru Beneficiar

Reprezentant legal

Nume/prenume

TALEF GABRIEL - FLORIN

Semnătura

Data 16.08.2021



Pentru Autoritatea Contractantă

Director General Adjunct CRFIR

Nume/prenume **ANGHEL Ficu**

Semnătura

Data 13.08.2021



Direcțor Economic/Contabil Șef

Nume/prenume **GRIGORAS DANIELA**

Semnătura


Data 16.08.2021

Vizat Compartiment Control Financiar Preventiv Propriu

Nume/prenume **CRACIUN MARIANA**

Semnătura

Data



Compartiment Juridic și Contencios

Nume/prenume **MARCU DANA**

Semnătura

Data

11.08.2021

Director. C.R.F.I.R. 1 Nord-Est

Nume/prenume **DOLACHI-PELIN Constantin**

Semnătura

Data 10.08.2021

