

EVIDENTA

angajamentelor / contractelor de achizitii publice, aflate in derulare la data de 31.12.2022, Comuna Ripiceni Judetul Botosani

Nr. crt.	Denumire contractant	Angajament si anexele sale/ Contract si anexele inregistrat nr. / data in registru contracte achizitii publice	Obiectul contractului / necesitatea identificata	Valoare -lei fara TVA/ -lei cu TVA	Procedura de achizitie aplicata	Durata contractului	Observatii/ Gestionare contract
1.	SC AQUA PROJECT SRL	Contract 4011/ 05.10.2017	Asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii, Infiintarea retelei de canalizare a apei uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Ripiceni, judetul Botosani	100.000/ 119.000	Achizitie directa	Ordin incepere iunie 2020- pe toata perioada de derulare a contractului de lucrari la canalizare si statia de epurare	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Grigoras Daniela
2.	Asocierea SC HIDRO CONSTRUCT SATU MARE SRL-SC HIDROTRAN SRL, SC HIDRO CONSTRUCT SATU MARE SRL-lider	Contract 4008/ 26.11.2018 -Act additional nr.1, inregistrat 4009/04.12.2018 (pentru modific GBE) -Act additional nr.2 inregistrat 4005/26.08.2020 (pentru ajustare pret prin actualizare pret manopera conf. OUG 114/2018) -Act additional nr.3 inregistrat 4002/24.06.2021	Executie lucrari aferente obiectivului de investitii: Infiintarea retelei de canalizare a apei uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Ripiceni, judetul Botosani	4.804.501,42 5.717.356,69 (initial) -5.338.600,26/ 6.352.934,31	Procedura simplificata	Ordin incepere iunie 2020- iunie 2021-	Valoarea contractului este valoarea estimata, la care se aplica ajustarile prevazute de legislatia aplicabila in vigoare / Grigoras Daniela

	<p>(pentru prelungire durata de executie pana 30.09.2021, conform sistarilor acceptate) -Act aditional nr.4 inregistrat 4007/30.09.2021 (pentru prelungire durata de executie pana 13.12.2021, conform sistarilor acceptate) -Act aditional nr.5 inregistrat 4008/04.10.2021 (pentru ajustare pret contract in conditiile OG nr.15/2021, prin actualizare pret materiale pentru restul ramas de executat, la fiecare situatie de plata) -Act aditional nr.6 inregistrat 4010/06.12.2021 (pentru prelungire durata de executie pana 30.03.2022, acceptata de diriginte) - Act aditional nr.7 inregistrat 679/30.03.2022 (pentru prelungire durata de executie pana 29.07.2022, acceptata de diriginte -Act aditional nr.8 la contractul de lucrari</p>		<p>Pretul final al contractului de lucrari si al C.F. va fi actualizat prin act aditional , dupa ultima situatie de plata si incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor</p>	<p>-13.12.2021</p> <p>- ajustare pret contract in conditiile OG nr.15/2021, la fiecare situatie de plata</p> <p>-30.03.2022</p> <p>-29.07.2022</p>	
--	--	--	--	--	--

		nr.4008/26.11.2018 -Act additional nr.9 la contractul de lucrari nr.4008/26.11.2018					
3.	SC ENE PROFITCONS SRL	Contract 4003/ 11.02.2019	Dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii,,Infintarea retelei de canalizare a apei uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Ripiceni, judetul Botosani	43.060/ 51.241,40	Achizitie directa	Ordin incepere iunie 2020- pe toata perioada de derulare a contractului de lucrari la canalizare si statia de epurare	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/
4.	SC SYNESIS PARTNERS SRL	Contract 4006/ 18.04.2019	Servicii de management de proiect pentru Modernizare si dotare dispensar medical in comuna Ripiceni, judetul Botosani	15.000/ 17.850	Achizitie directa	Ordin incepere Mai 2019 - finalizarea implementarii proiectului	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Avadanei Iuliana Cleopatra
5.	SC SYNESIS PARTNERS SRL	Contract 4007/ 18.04.2019	Servicii de management de proiect pentru Construire poduri in comuna Ripiceni, judetul Botosani	22.000/ 26.180	Achizitie directa	Ordin incepere Mai 2019 - finalizarea implementarii proiectului	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Avadanei Iuliana Cleopatra
6.	SC SYNESIS PARTNERS SRL	Contract 4008/ 18.04.2019	Servicii de management de proiect pentru Modernizare drumuri de interes local in comuna Ripiceni, judetul Botosani	22.000/ 26.180	Achizitie directa	Ordin incepere Mai 2019 - finalizarea implementarii proiectului	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Avadanei Iuliana Cleopatra
7.	SC SYNESIS PARTNERS SRL	Contract 4013/ 05.08.2019	Servicii de management de proiect pentru AMENAJARE TEREN DE SPORT IN COMUNA RIPICENI, JUDETUL BOTOSANI	8.000/ 9.520	Achizitie directa	Ordin incepere august 2019 - finalizarea implementarii proiectului	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Cristian Elena
8.	SC VIA PRO IT CONSULTING	Contract 4015/ 18.12.2019	Servicii de proiectare (PAC,PTH, DDE) asistenta tehnica din partea	38.500/ 45.815	Procedura simplificata	Ordin incepere decembrie 2019 -	Valoarea contractului este valoarea estimata

	SRL (SC VIA PRO IT CONSULTING SRL-rol de ofertant +SC AQUA T SRL-rol de subcontractant)		proiectantului, verificarea tehnica de calitate a PTH si DDE, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor si obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru proiectul: Construire poduri in comuna Ripiceni, judetul Botosani				Etapa I- Elaborare PTH si DDE, obtinere avize, autorizatie de construire Etapa II- Asistenta tehnica proiectant pana la finalizarea contractului de lucrari aferent proiectului	pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Cristian Elena
9.	SC VIA PRO IT CONSULTING SRL	Contract 4017/ 23.12.2019	Servicii de proiectare (PAC,PTH, DDE) asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea tehnica de calitate a PTH si DDE, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor si obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru proiectul: Modernizare si dotare dispensar medical in comuna Ripiceni, judetul Botosani	44.700/ 53.193	Procedura simplificata	Ordin incepere decembrie 2019- Etapa I- Elaborare PTH si DDE, obtinere avize, autorizatie de construire Etapa II- Asistenta tehnica proiectant pana la finalizarea contractului de lucrari aferent proiectului	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Cristian Elena	
10.	YDA PROIECT CONSULTING (lider) + SC VIA PRO IT CONSULTING SRL (asociat)	Contract 4001/ 17.01.2020	Servicii de proiectare (PAC,PTH, DDE) asistenta tehnica din partea proiectantului, verificarea tehnica de calitate a PTH si DDE, documentatii pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor si obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor pentru proiectul „Modernizare drumuri de interes local in comuna Ripiceni, judetul Botosani	28.500/ 33.915	Procedura simplificata	Ianuarie 2020 - Etapa I- Elaborare PTH si DDE, obtinere avize, autorizatie de construire Etapa II- Asistenta tehnica proiectant pana la finalizarea contractului de lucrari aferent proiectului	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Cristian Elena	
11.	SC SODEXO	Contract 4003/	Servicii de emitere si livrare	0,01	Achizitie	Iunie 2020-	Valoarea contractului este	

	PASS ROMANIA SRL	30.06.2020	vouchere de vacanta pe suport electronic pentru anul 2020, pentru personalul Primariei Comunei Ripiceni	0,01	directa online pe SEAP	iunie 2021 iunie 2022 -voucherele din 2019 si 2020 valabilitate prelungita pana la 30 iunie 2022	valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Cristian Elena
12.	SC FLAROM ADVERTISING SRL	Contract 4006/ 30.09.2020	Achizitie panouri de informare pentru investitia „Infintarea retelei de canalizare a apei uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Ripiceni, judetul Botosani”	6.440,00	Achizitie directa online pe SEAP	Septembrie- pe toata perioada de implementare a proiectului (mentenanta)	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Cristian Elena
13.	SC CERTSIGN SA	Contract 4004/ 20.08.2021	Servicii de reînnoire certificat digital calificat si semnatura electronica (comp. achiz. publice)	95,00 113,05	Achizitie directa online pe SEAP	August 2021- august 2022- 12 luni de la data emiterii certificatului	Valoarea contractului este valoarea estimata pentru intreaga perioada de valabilitate a contractului/ Avadanei Iuliana
14.	SC TOPOGEOCAD MOLDOVA SRL	Contract 4006/ 15.09.2021	Servicii de inregistrare sistematica in sistemul integrat de cadastru si carte funciara a imobilelor situate in sectoarele cadastrale nr. 12,14,15,21,27,28,29 apartinand UAT comuna Ripiceni, judetul Botosani	-100.800,00 -119.952,00	Achizitie directa online pe SEAP	2021-2022	Grigoras Daniela Andrusca Eusebiu
15.	S.C. TRY GRUP BETOANE S.R.L.	Contract 4009/ 06.12.2021	Contract de executie lucrari „Construire poduri in comuna Ripiceni, judetul Botosani” -Act aditional nr.1 la contractul de lucrari nr.4009/06.12.2021, Inregistrat nr. 4005/13.05.2022 (Ajustare pret contract de lucrari poduri OG 15/2021) - Act aditional nr.2 la contractul de lucrari nr.4009/06.12.2021,	-2.212.038,07 -2.632.325,30	Procedura simplificata Online pe SEAP	8 luni de la data de incepere inregistrata pe ordinul de incepere a lucrarilor emis de catre achizitor si primit de catre executant	Cristian Elena

16.	S.C. TEHNO-CONSULTING SRL	Contract 4011/17.12.2021	Inregistrat nr. 4006/04.07.2022 (Ajustare pret contract de lucrari poduri OUG 47/2022)	-5.000,00 -5.950,00	Achizitie directa online pe SEAP	Pe toata perioada de executie a lucrarilor „Construire poduri in comuna Ripiceni, judetul Botosani”	Avadanei Cleopatra Iuliana
17.	MLPDA	Act aditional 4012/30.12.2021	Act aditional nr.5 la contractul de finantare nr. 192/30.06.2016; 4011 /13.07.2016 , obiectiv- Infintarea retelei de canalizare a apei uzate menajere si a statiei de epurare in comuna Ripiceni, judetul Botosani	-	-	Prelungire durata contract de finantare nr. 192/30.06.2016; 4011 /13.07.2016 , Pana la data de 31.12.2023	Grigoras Daniela
18	SC SODEXO PASS ROMANIA SRL	Contract 4001/02.02.2022	Servicii de tiparire si livrare tichete sociale pentru gradinita	-0,01 -0,01	Achizitie directa online pe SEAP	An 2022	Nechifor Maria
19.	SC FLAROM ADVERTISING	Contract 4002/01.03.2022	Achizitie panouri de informare pentru investitia,,Construire poduri in Comuna Ripiceni, judetul Botosani”	3.470,00 4.129,30	Achizitie directa online pe SEAP	Martie 2022 –pe toata perioada de implementare a proiectului (mentenanta)	Avadanei Cleopatra Iuliana
20.	SC SYNESIS PARTNERS SRL	Contract 4003/14.03.2022	Elaborare Strategie de Dezvoltare Locala a Comunei Ripiceni, judetul Botosani pentru perioada 2021-2027	13.900,00 16.541,00	Achizitie directa online pe SEAP	Martie 2022- Iunie 2022	Avadanei Cleopatra Iuliana
21.	SC SODEXO PASS ROMANIA SRL	Contract 4004/18.04.2022	Vouchere de vacanta pentru personalul primariei Comunei Ripiceni pentru anul 2022	0,01	Achizitie directa online pe SEAP	Iunie 2022- Iunie 2023 (12 luni de la data emiterii)	Cristian Elena
22.	Act aditional nr.7	act aditional 679/	Prelungire durata contract de	-	-	Pana la data de 29	Grigoras Daniela

	la contractul de lucrari nr.4008/26.11.201 8	30.03.2022	lucrari canalizare				iulie 2022	
23.	Act aditional nr.1 la contractul de lucrari nr.4009/06.12.202 1	Act aditional 4005/ 13.05.2022	Ajustare pret contract de lucrari poduri OG 15/2021	-	-		-	Cristian Elena
24.	Act aditional nr.2 la contractul de lucrari nr.4009/06.12.202 1	Act aditional 4006/ 04.07.2022	Ajustare pret contract de lucrari poduri OUG 47/2022	-	-		-	Cristian Elena
25.	Act aditional nr.8 la contractul de lucrari nr.4008/26.11.201 8	Act aditional 4007/ 08.07.2022	Ajustare pret contract de lucrari poduri OUG 47/2022	-	-		-	Grigoras Daniela
26.	Act aditional nr.9 la contractul de lucrari nr.4008/26.11.201 8	Act aditional 4008/ 28.07.2022	Prelungire durata contract de lucrari Canalizare +SE	-	-		Pana la data de 11 octombrie 2022	Grigoras Daniela
27.	SC CERTSIGN SA	Contract 4009/ 25.08.2022	Servicii de reînnoire certificat digital calificat si semnatura electronica extinsa (comp. achizitii publice)	95,00 113,05	Achizitii directa online pe SEAP		29.08.2022- 29.08.2023	Avadanei Cleopatra Iuliana
28	SC BUSINESSFAN SRL	Contract 4010/ 22.09.2022	Furnizare si livrare lemn de foc pentru Primaria Comunei Ripiceni, judetul Botosani	14,400 15.120	Achizitii directa online pe SEAP		22.09.2022- 22.10.2022	Cristian Elena
29.	RNP ROM- SILVA RA DIRECTIA SILVICA BOTOSANI (OCOLUL SILVIC	Contract 4011/ 22.09.2022	Furnizare si livrare lemn de foc pentru Primaria Comunei Ripiceni, judetul Botosani	12,871,36 14,691,99	Achizitii directa online pe SEAP		30-45 zile de la data semnarii	Cristian Elena

TRUSESTI)									
30.	Act aditional nr.10 la contractul de lucrari nr.4008/26.11.2018	Act aditional 4012/ 11.10.2022	Prelungire durata contract de lucrari Canalizare +SE	-	-			Pana la data de 11 ianuarie 2023	Grigoras Daniela
31.	RNP ROM-SILVA RA DIRECTIA SILVICA BOTOSANI (OCOLUL SILVIC DARABANI)	Contract nr.	Furnizare si livrare lemn de foc pentru Primaria Comunei Ripiceni, judetul Botosani	14.131,04 16.521,00				30-45 zile de la data semnarii	Cristian Elena



Avizat
Consilier Contabilitate
GRIGORAS DANIELA

Intocmit
Consilier Achizitii publice
AVADANEI IULIANA CLEOPATRA